




Cerere de oferte

Achiziție de:



lucrări pentru obiectivul de investiții Școala cu clasele I-VIII Corp Nou Coropcenii, com.
Ciortestii, jud. Iași

RFB nr: RO-ME-SUNRPMU-270306-CW-RFB

CLARIFICARE NR. 1

Nr.	Solicitare clarificare	Răspuns
1	Conform Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 din 19.05.2017, vă rugăm să confirmați că pentru îndeplinirea cerinței de calificare, respectiv punctul 4.2 - Experiența specifică în construcții "Lucrările de construcție similare vor include lucrări de construcție/consolidare a clădirilor civile [...]", se pot folosi contracte de clădiri civile și/sau industriale.	Prezentei proceduri de achiziție nu i se aplică legislația română privind achizițiile publice, ci regulamentele de achiziție ale Băncii Mondiale. Experiența similară va fi dovedită prin lucrări de construcții/consolidare a clădirilor civile, așa cum a fost solicitat.
2	Având în vedere prevederile documentației de atribuire privind finanțarea lucrărilor, vă rugăm să ne confirmați ca executantul în lipsa fondurilor disponibile pentru executarea lucrărilor sau în cazul sistării finanțării va avea dreptul la prelungirea perioadei de execuție, precum și la acoperirea costurilor suplimentare generate de suspendarea lucrărilor ca urmare a lipsei fondurilor pentru executarea lucrărilor.	Lucrările de execuție care fac obiectul prezentei proceduri se finanțează din fonduri alocate anual cu această destinație din buget, angajatorul fiind în imposibilitatea de a încheia contractul de achiziție publică, în lipsa acestor fonduri. Prolungirea perioadei de execuție se poate face doar în condițiile prevăzute în contractul pe care îl regăsiți în cuprinsul documentației (Secțiunile VIII și IX).
3	Având în vedere prevederile documentației de atribuire privind finanțarea lucrărilor, vă rugăm să ne confirmați ca achizitorul, în cazul lipsei fondurilor disponibile pentru executarea lucrărilor sau în cazul sistării finanțării, are obligația de a emite ordin de sistare a lucrărilor.	Lucrările de execuție care fac obiectul prezentei proceduri se finanțează din fonduri alocate anual cu această destinație din buget, angajatorul fiind în imposibilitatea de a încheia contractul de achiziție publică, în lipsa acestor fonduri. Derularea contractului se va supune condițiilor generale și speciale prevăzute în Secțiunile VIII și IX ale documentației.
4	Având în vedere prevederile documentației de atribuire privind finanțarea lucrărilor, vă rugăm să ne confirmați ca executantul, în cazul lipsei fondurilor disponibile pentru executarea lucrărilor sau în cazul sistării finanțării, are dreptul la sistarea lucrărilor.	Lucrările de execuție care fac obiectul prezentei proceduri se finanțează din fonduri alocate anual cu această destinație din buget, angajatorul fiind în imposibilitatea de a încheia contractul de achiziție publică, în lipsa acestor fonduri. Derularea contractului se va supune



Nr.	Solicitare clarificare	Răspuns
		condițiilor generale și speciale prevăzute în Secțiunile VIII și IX ale documentației.
5	Avand in vedere prevederile documentatiei de atribuire, va rugam sa indicati procentul de penalitate pe zi de intarziere, la care executantul este indreptatit in cazul in care achizitorul nu efectueaza plata in termenul de scadenta.	Procentul penalităților va fi calculat conform legislației în vigoare de la momentul respectiv.
6	Avand in vedere prevederile documentatiei de atribuire, va rugam sa indicati termenul in care Managerul de Contract are obligatia verificarii si certificarii lucrarilor	Managerul de Contract are obligația verificării și certificării lucrărilor în termen de maxim 28 de zile de la primirea situațiilor de lucrări.
7	Va rugam sa ne confirmati ca achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract.	Proiectul tehnic va fi pus la dispoziția contractorului, înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
8	Va rugam sa confirmați ca executantul, pe parcursul derularii lucrarilor are dreptul la numirea unor noi subcontractanti, cu conditia notificarii achizitorului, fara a avea dreptul ca prin numirea acestora sa modifice pretul contractului.	Se vor respecta prevederile clauzei 7 din CGC și CSC.
9	Intrucat nu exista prevederi referitoare la propunerea de modificare a proiectului de catre Executant, va solicitam sa ne precizati daca executantul are dreptul la a face modificari ale proiectului, iar in cazul in care apar modificari ale cantitatilor si implicit ale valorii contractului, cum vor fi tratate si achitate acestea.	Contractorul nu are dreptul sa modifice proiectul tehnic. In cazul in care vor aparea modificari ale cantitatilor de lucrari, acestea se vor supune prevederilor secțiunii D. Controlul Costurilor din Condițiile Generale ale Contractului (Secțiunea VIII a documentației)
10	Intrucat nu exista prevederi referitoare la modificarea proiectului de catre Achizitor, va solicitam sa ne precizati daca achizitorul are dreptul la a face modificari ale proiectului, iar in cazul in care apar modificari ale cantitatilor si implicit ale valorii contractului, cum vor fi tratate si achitate acestea.	Modificarea proiectului de către Achizitor va fi tratată conform prevederilor Contractului.
11	Va rugam sa ne confirmați ca rezervele la contract sunt permise (proponeri de modificare).	Nu sunt permise rezerve la contract.
12	In sarcina cui sunt relocalișe, devierea și protecția rețelelor de utilități?	Aceste activități intra în sarcina autorităților locale, nu fac obiectul prezentei proceduri.
13	Va rugam sa indicați in ce conditii și situatii achizitorul are dreptul sa dispuna sistarea lucrarilor, confirmand ca in cazul sistării	Sistarea lucrărilor, precum și orice altă măsură care afectează programul lucrărilor, se va supune prevederilor secțiunii D.





Nr.	Solicitare clarificare	Răspuns
	lucrarilor de catre achizitor, executantul va fi indreptatit la prelungirea perioadei de executie a lucrarilor si acoperirea costurilor suplimentare.	Controlul respectării Termenelor din Condițiile Generale ale Contractului (Secțiunea VIII a documentației), respectiv clauzei 46. Evenimente Compensatorii.
14	Va rugam sa confirmati ca in cazul in care achizitorul va dispune sistarea lucrarilor, executantul va fi indreptatit si la recuperarea de la achizitor a costurilor necesare punerii in siguranta si conservarii lucrarilor.	Sistarea lucrărilor, precum și orice altă măsură care afectează programul lucrărilor, se va supune prevederilor secțiunii D. Controlul respectării Termenelor din Condițiile Generale ale Contractului (Secțiunea VIII a documentației), respectiv clauzei 46. Evenimente Compensatorii.
15	In urma analizei documentatiei economice am sesizat ca au fost transmise listele de cantiatati aferente celor 3 specialitati, in format C4, fara cod ce articol. Va rugam sa ne transmiteti liste de cantitati in format F3 cu cod de articol.	Se vor cota listele de cantități puse la dispoziție.
16	In urma analizei documentatiei economice aferenta obiectului Arhitectura, nu am regasit cantitatea de schela, necesara executarii lucrarilor de fatada. Va rugam sa clarificati.	Cantitatea de schelă se regăsește în fișierul ARHITECTURA poz.6.16. ”Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv”.
17	Va rugam sa transmiteti detalii de executie a placarii cu MDF din zona de acces si sa indicati pe planul parter peretele pe care se va face aceasta placare.	Au fost atașate detaliile solicitate.
18	Analizand liste de cantitati aferente obiectului Arhitectura, art. CQ08D+M5 Compartimentari grupuri sanitare din HPL , detaliul de tamplarie TT.12 Partitii HPL si planurile de parter si de etaj, am sesizat ca au fost luate in calcul doar partiile de la baile de la parter, cele de la etaj ne fiind luate in calcul. Va rugam sa clarificati.	Art CQ08D+M5 - nu există în listele de cantități. Vă rog să regăsiți în listele de cantități ARHITECTURA poziția 2.14. Compartimentări grupuri sanitare din HPL - 60.16 mp, cantitate ce corespunde cu compartimentările din HPL reprezentate în grupurile sanitare pe planul parter (A1.0) și planul etaj (A1.1), inclusiv TT.6-Tabel de Tamplărie Partiții HPL.
19	Va rugam sa precizati daca durata de 18 luni, reprezinta durata efectiva de executie a lucrarilor fara a include perioadele conventionale de timp friguros (15 Noiembrie - 15 Martie).	Durata de 18 luni reprezintă durata efectivă de execuție a lucrărilor (perioada de timp friguros fiind inclusă)

Mirela Otilia Dirstaru,
Director



Florin Serghei,
Specialist tehnic



SCALA:	1:20	Titlu:	Detaliu scafe zona de socializare
PROIECTANT:	Ing. S. S. S. S.	DATA:	2024
VERIFICATOR:	Ing. S. S. S. S.	PROIECT:	2024
DATE:	2024	PROIECT:	2024
PROIECTANT:	Ing. S. S. S. S.	DATA:	2024
VERIFICATOR:	Ing. S. S. S. S.	PROIECT:	2024
DATE:	2024	PROIECT:	2024
PROIECTANT:	Ing. S. S. S. S.	DATA:	2024
VERIFICATOR:	Ing. S. S. S. S.	PROIECT:	2024
DATE:	2024	PROIECT:	2024